Bijlage 19bis: Stappenplan - Accelerator EPD

In antwoord op de omzendbrief van 9 mei 2018 kan u hierbij het vervolledigde stappenplan van ons ziekenhuis
vinden met de volgende onderdelen in bijlage:

In bijlagen?
Deel 1: BMUC AS-IS

Deel 2: BMUC TO-BE

Deel 3: Strategisch plan

Deel 4: Meerjarenbegroting

Deel 5: Multidisciplinair
coordinatieteam

Deel 6: Projectplan

Inhoudelijke aspecten

Stand van Zaken met betrekking tot de implementatie van de 'Belgian Meaningful
Use Criteria'

Stand van Zaken met betrekking tot de patiént gerelateerde software

Percentages van het effectieve gebruik voor iedere BMUC-functionaliteit

Percentages van het voorziene effectieve gebruik voor iedere BMUC-functionaliteit
op 1juli 2020

Strategische doelstellingen en prioriteiten voor de implementatie van een
geintegreerd EPD

Overeenkomst met de huidige EPD-leverancier en/of gedetailleerde beschrijving van
het verwachte eindresultaat

Implementatiestrategie voor het EPD

Beschrijving van de impact op de processen en de mensen (change management)
Meerjarenbudget voor implementatie EPD

Voorziene FTE voor implementatie EPD

Beschrijving van het beheer van implementatie EPD

Samenstelling multidisciplinair coérdinatieteam

Verantwoordelijkheden multidisciplinair co6rdinatieteam

Overzichtstabel met de voorziene fases van de implementatie van het EPD
Gedetailleerde kalender voor de implementatie van het EPD tot 1 juli 2020
Acties en doelstellingen inzake Meaningful Use door de zorgverstrekkers

Het ziekenhuis verbindt zich hierbij om uiterlijk op 1 juli 2020 een geintegreerde EPD met de 'Belgian Meaningful

Use Criteria' te implementeren,

inclusief hiertoe de nodige middelen te voorzien.
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